

**COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO**  
**PROVINCIA DI ORISTANO**

N. 578 REP.

**REFERTO DI**  
**PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 03/11/2010

Al 18/11/2010

inviata contestualmente ai capi gruppo, al responsabile del servizio e ufficio competenti

Prot. N° 3930 Del 03/11/2010

Data 03/11/2010

**IL SEGRETARIO**  
**COMUNALE**  
**D.r. Salvatorino Chelo**

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva:**

dopo il **decimo** giorno dalla sua pubblicazione

è stata **dichiarata immediatamente esecutiva** per ragioni d'urgenza.

**IL SEGRETARIO**  
**COMUNALE**  
**(Dr. Salvatorino Chelo)**

N. 151 del registro delle deliberazioni data 27/10/2010

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO DI “ INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE, ANNUALITÀ 2007-2009, SISTEMAZIONE AREE INGRESSI CENTRO ABITATO E PARCO S. ANTIOCO”**

L'anno duemiladieci addì 27 (ventisette) del mese di ottobre

Alle ore 08:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la Giunta Comunale:

Eseguito l'appello risultano	Presenti	Assenti
Manca Antioco Giuseppe	X	
Pes Giuseppe	X	
Dettori Salvatore		X
Obinu Antonio	X	
Pes Francesco	X	

Assiste all'adunanza il **Segretario Comunale Dr. Salvatorino Chelo**

**Il Sig. Antioco Giuseppe Manca** nella sua veste di **Sindaco**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

<b>Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano</b>		
<b>Delibera Giunta Comunale</b>	<b>151</b>	<b>27/10/2010</b>
<b>Oggetto:</b>	<b>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO DI “INTERVENTI COMUNALI PER L’OCCUPAZIONE, ANNUALITÀ 2007-2009, SISTEMAZIONE AREE INGRESSI CENTRO ABITATO E PARCO S. ANTIOCO”</b>	

## LA GIUNTA COMUNALE

### ➤ **PREMESSO:**

- **che** con deliberazione della G.M. n°110 del 12.08.09 e 149 del 18.11.2009 sono stati programmati i lavori di” interventi comunali per l’occupazione, annualità 2007-2009, sistemazione aree ingressi centro abitato e parco S. Antioco” dell’importo complessivo di €. 100.000,00;
- **che** con determinazione del responsabile dell’area tecnica n° 164 del 03.12.2009 , veniva conferito l’incarico della progettazione preliminare , all’istruttore direttivo tecnico, Geom. Aldo Coratza, in servizio presso questa amministrazione, e del progetto definitivo-esecutivo, direzione , liquidazione e collaudo, al Dr. Arch. Patrizio Avellino, con studio tecnico in Bosa;
- **che** con deliberazione della G.M. n° 161 del 23.12.2009 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo, dell’importo complessivo di €. 100.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico;

<b>Manodopera lavori e imprevisti</b>	€.	46.000,00	
<b>Materiali, noli, attrezzature, DPI</b>	€.	27.080,00	
<b>Visite mediche</b>	€.	720,00	
<b>Sommano</b>	€.	<b>73.800,00</b>	<b>73.800,00</b>
<b>Spese tecniche</b>	€.	16.000,00	
<b>IVA per materiali e noli</b>	€.	5.416,00	
<b>IVA spese tecniche</b>	€.	3.200,00	
<b>Oneri Art 92 D.lgs 163 e art. 12 LR 5/87</b>	€.	1.400,00	
<b>Spese generali varie inerenti la gestione del cantiere</b>	€.	184,00	
<b>Sommano</b>	€.	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>
<b>Totale</b>	€.		<b>100.000,00</b>

- **che** durante il corso dei lavori si è resa necessaria la predisposizione di una perizia di variante in quanto si è rilevato necessario provvedere all’approvvigionamento di alcune forniture non previste dal progetto approvato, in particolare si è ritenuto di dovere acquistare un quantitativo non previsto di terra fine adatta alla coltivazione del prato erboso, oltre alla fornitura di alcune attrezzature utili all’esecuzione dei lavori;
- **VISTA** la perizia predisposta dal DD.LL Dr. Arch Patrizio Avellino, in data 25.10.2010, assunta al prot. Al n° 3845, la quale non modifica l’importo complessivo dello stanziamento né la quantità ed il costo della manodopera prevista dal progetto approvato, in quanto per le nuove diverse forniture sono stati utilizzati i ribassi contrattuali e le economie realizzate con la fornitura dei materiali acquistati e i noli a caldo utilizzati per l’esecuzione delle opere;

VISTI gli elaborati presentati ed il quadro economico della perizia, che di seguito si riporta;

<b>Importo lavori</b>	€.	71.559,07	
<b>Costo Sicurezza</b>	€.	440,00	
<b>Sommano</b>	€.	<b>71.999,07</b>	<b>71.999,07</b>
<b>I.V.A. forniture e noli</b>	€.	5.111,81	
<b>Oneri art. 92 D.lgs 163/06 e LR 5/07</b>	€.	1.561,56	
<b>Spese tecniche e CNPAIA</b>	€.	17.458,67	
<b>Spese generali inerenti il cantiere ( allacci)</b>	€.	377,16	
<b>IVA su Spese Tecniche</b>	€.	3.491,73	
<b>Sommano</b>	€.	<b>28.000,93</b>	<b>28.000,93</b>
Totale importo della perizia		€.	<b>100.000,00</b>

- **RILEVATO** che la perizia è conforme alle norme urbanistiche vigenti nel comune di Scano di Montiferro e non necessita di pareri esterni all'amministrazione comunale;
- **RITENUTO** pertanto di dover provvedere all'approvazione del progetto della perizia, così come predisposto dal Dr. Arch Patrizio Avellino, in quanto rispondente al documento preliminare alla progettazione, ed alle esigenze dell'Amministrazione comunale;
- **ACQUISITI** i pareri favorevoli dei responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, trascritti in calce alla presente;

Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano

### **DELIBERA**

La narrativa che precede si intende espressamente richiamata, e conseguentemente:

1. **di** approvare la perizia di variante al progetto di "interventi comunali per l'occupazione, annualità 2007-2009, sistemazione aree ingressi centro abitato e parco S. Antioco" dell'importo di €. 100.000,00, redatta dal Dr. Arch Patrizio Avellino di Bosa come indicato nel quadro economico riportato in premessa;
2. **di** incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica e del servizio Finanziario dei successivi provvedimenti gestionali di competenza;
3. **di** dare atto che la spesa trova copertura sui cap. 1595 del bilancio in corso ;
4. **di** dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L. 267/2000

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto**

**IL PRESIDENTE**  
(*Antioco Giuseppe Manca*)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(*Dr. Salvatorino Chelo*)