
COMUNE DI SCANO MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO

oggetto

MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI
CAMPO SPORTIVO "SA SERRA"

fase

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

data

NOVEMBRE 2017

elaborato

CRONOPROGRAMMA

E__09

progettazione

Dott. Ing. Gian Carlo Meloni

R.U.P.

Geom. Aldo Coratza

il Sindaco

CRONOPROGRAMMA
TABELLA A

mesi		1																				2										Totale %	Totale Euro
settimane		1					2					3					4					5					6						
Categorie dei lavori		giorni					giorni					giorni					giorni					giorni					giorni						
Accantieramento	50	50																													100,00		
Rimozione recinzione			100																												100,00	657,77	
Rimozione parapetti della tribuna				25	25		25	25																							100,00	1.851,61	
Scavi							50	50																							100,00	2.184,89	
Carpenterie e armature di fondazione									100																						100,00	2.277,24	
Getto strutture di fondazione										50		50																			100,00	2.988,06	
Montaggio recinzione e cancelli																				14		14	14	14	14	14		16			100,00	19.586,49	
Carpenterie e armature in elevazione													50	50																	100,00	1.967,72	
Montaggio balaustra e protezioni															25	25		25	25												100,00	8.401,08	
Getto strutture in elevazione															20	20		20	20	20											100,00	5.449,25	
Tinteggiature esterne																				100											100,00	82,64	
Impianto elettrico - illuminazione																				25		25	25	25							100,00	1.557,82	
Montaggio dispositivi per faretto																						100									100,00	371,06	
Pavimentazione esterne in cls																							50	50							100,00	2.179,30	
Smobilizzo cantiere																												50	50		100,00		
Oneri per la sicurezza	3	3	3	3	4		3	3	3	4	4		3	4	3	4	4		3	4	4	4	4		3	3	4	4	4	4	100,00	€ 1.550,00	

totale € 51.104,93

TABELLA B

mesi		1																												2												totale importi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
settimane		1								2								3								4								5						6						Euro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Categorie dei lavori		giorni								giorni								giorni								giorni								giorni						giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Accantieramento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						