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PROVINCIA DI ORISTANO
COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
TABELLA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE - INCIDENZA DEGLI UU/GG

6000 campanili — lotto 4 — stralcio via Dettori
M.D. = Manodopera

N.B. : per l'incidenza percentuale della mano d'opera si & fatto riferimento alle tabelle di ripartizione
approvate con D.M. LLPP dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Lg. 17/2/'78 n°93. Le
percentuali % possono essere aggiornate qualora il Ministero dovesse diffondere ufficialmente dei dati
diversi, oppure su determinazione dell'analista.

IMPORTO LAVORI € 51 000,00

TABELLA CALCOLO DETERMINAZIONE -INCIDENZA DEGLI UU/GG

IMPORTO
TIPO DI OPERE PARZIALE | 'NCIDENZA | INCIDENZA
OPERE % MD IMPORTO MD
OPERE STRADALI Movimentazioni di materie € 4 304,83 18%| € 774,87
Opere d'arte 30%| € -
Lavori in sotterraneo 29%| € -
Lavori di modesta entita 36%| € -
Sovrastrutture 7%| € -
Lavori diversi e misti € 46 695,17 22%| € 10 272,94
OPERE EDILIZIE Nuova costruzione 40%| € -
Ristrutturazione 45%| € -
Restauro e manutenzione 55%| € -
Opere in cemento armato 32%| € -
Montaggio di strutture
prefabbricate cemento armato 15%| € -
OPERE IDRAULICHE Argini e canalizzazioni 20%| € -
Traverse difese sistemazioni varie 38%| € -
OPERE IGIENICHE Acquedotti (con tubazioni) 30%| € -
Acquedotti (senza tubazioni) 46%| € -
Fognature 38%| € -
IMPIANTI TECNICI Impianti igienico sanitari 43%| € -
Impianti elettrici interni 45%| € -
Impiantii di riscaldamento tradizionali 40%| € -
Impianti di condizionamento | 30%| € -
Impianti di ascensore e montacarichi 55%| € -
VERIFICA SOMMATORIA I € 51 000,00
INCIDENZA COMPLESSIVA MD € 11 047,81
paria € 21,66
n°operai DETERMINAZIONE UOMINI - GIORNO
1 € 21,97 Costo orario MD operaio comune
1 € 24,19 Costo orario MD operaio qualificato
2 € 25,82 Costo orario MD operaio specializzato . Inc.CompI.MD i "
CostoGiorn.MD
€ 175,76 Costo giornaliero MD operaio comune
€ 193,52 Costo giornaliero MD operaio qualificato
€ 206,56 Costo giornaliero MD operaio specializzato

il tecnico
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Diagramma di Gantt [
6000 CAMPANILI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO 46/64 | | |

Allestimento cantiere 2 ‘

Tracciamenti 2 -
DEM.01 DEMOLIZIONI 1 -
D.0001.000 2.0058 TRASPORTO 1 -
D.0001.000 2.0046 COMPENSO 1 -
D.0013.001 0.0003 MANTO 2 -
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